**ROMÂNIA**
**JUDEŢUL SĂLAJ**
**COMUNA BENESAT**
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 40**
**din 14 octombrie 2021**
**privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a contractelor de lucrări nr. 332/05.02.2019, și 3983/30.12.2019.**

Consiliul local al comunei Benesat întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:

- Raportul de aprobare nr. 3552 din 14.10.2021
- Raportul de specialitate nr. 3553 din 14.10.2021.

Văzând prevederilor:

- Art.221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice ;
- Contractul nr.332 din data de 05.02.2019 încheiat cu PARC CONSTRUCT SRL aferent proiectului „ Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, Județ Sălaj„
- Contract nr. 3983 din din data de 30.12.2019 încheiat cu asocierea PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L și CEHU BIG PROJECT SRL aferent proiectului „ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin înființarea unui centru social de zi pentru persoane vârstnice, cu cantină socială si unitate de îngrijire la domiciliu, în localitatea Biușa,comuna Benesat, Județul Sălaj„
- Avizul comisiei pentru dezvoltare economică și socială, agricultură amenajarea teritoriului și urbanism;
- Art.129 alin (2) lit „b„ și alin 4 lit „d„ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările ulterioare,
- În temeiul art.196 alin.(1) lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările ulterioare,

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea cu 9 luni a termenului de execuție a contractului de lucrări nr.332/05.02.2021 încheiat cu PARC CONSTRUCT SRL aferent proiectului „ Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, Județ Sălaj„ dar nu mai tarziu de 18.11.2021 și cu drept de finalizare în avans;

**Art. 2**. Se aprobă prelungirea cu 9 luni a termenului de execuție a contractului de lucrări nr.3983/30.12.2021 încheiat cu cu asocierea PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L și CEHU BIG PROJECT SRL aferent proiectului „ Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale prin înființarea unui centru social de zi pentru persoane vârstnice, cu cantină socială si unitate de îngrijire la domiciliu, în localitatea Biușa,comuna Benesat, Județul Sălaj„ dar nu mai tarziu de 31.12.2021 și cu drept de finalizare în avans;

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Benesat.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul comunei Benesat,
- Instituția Prefectului Județului Sălaj,
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei,
- Dosar ședințe consiliul local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GUȚ SIMION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
POP IONUȚ VLAD