R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BENESAT
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.46
din 15 DECEMBRIE 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări nr. 332/05.02.2019.

Consiliul local al comunei Benesat întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:

- Raportul de aprobare nr. 4192 din 15.12.2021
- Raportul de specialitate nr. 4193 din 15.12.2021.

Văzând prevederilor:

- Art.221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ;
- Contractul nr.332 din data de 05.02.2019 încheiat cu PARC CONSTRUCT SRL aferent proiectului „ Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, Judeţ Sălaj„
- Avizul comisiei pentru dezvoltare economică şi socială, agricultură amenajarea teritoriului şi urbanism;
- Art.129 alin (2) lit „b„ şi alin 4 lit „d„ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările ulterioare,
- În temeiul art.196 alin.(1) lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 11 luni a termenului de execuţie a contractului de lucrări nr.332/05.02.2019 încheiat cu PARC CONSTRUCT SRL aferent proiectului „ Modernizare sediu primărie în comuna Benesat, Judeţ Sălaj„ dar nu mai tarziu de 18.01.2022 şi cu drept de finalizare în avans;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Benesat.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul comunei Benesat,
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj,
- Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei,
- Dosar şedinţe consiliul local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VICSAI CSABA

ROMÂNIA JUDEŢUL SĂLAJ COMUNA BENESAT CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
POP IONUŢ-VLAD